



COMPROVANTE DE ABERTURA

Processo: Nº 2225/2025 Cód. Verificador: 0W1X2J10

Requerente: 523 - MUNICIPIO DE MARMELEIRO
CPF/CNPJ: 76.205.665/0001-01
Endereço: Avenida Macali Nº 255 **CEP:**85.614-068
Cidade: Marmeleiro **Estado:**PR
Bairro: CENTRO
Fone Res.: (46) 3525-8100 **Fone Cel.:** Não Informado
E-mail: administracao@marmeleiro.pr.gov.br
Assunto: SETOR DE LICITAÇÃO
Subassunto: SOLICITAÇÕES DIVERSAS
Data de Abertura: 30/09/2025 16:35
Previsão: 15/10/2025

Telefone Requerente

Celular: (46) 99124-8479

Documentos do Processo

Outros Documentos

Descrição	Entregue	Anexo
		Memorando nº 13 - CTMGEO Prorrogação de prazo 01 03 2026.pdf
		CTMGEO - Marmeleiro_PR - Cronograma financeiro e de execução.pdf
		CTMGEO - Marmeleiro_PR - Prazo de execução.pdf
Quantidade de Documentos:	0	Quantidade de Documentos Entregues: 0

Observação

Pregão 051/2025, Contrato de Serviço 163/2025, CTMGEO. Solicitação de prorrogação de prazo para execução.

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

Requerente

SANDRO ANTONIO DA SILVA

Funcionário(a)

Recebido

Ofício nº. 123/2025

Cascavel, 26 de setembro de 2025.

À Prefeitura Municipal de Marmeleiro - PR

Avenida Macali, nº 255, Centro - CEP: 85.614-068

Assunto: Prorrogação do prazo de execução

Pregão Eletrônico 051 / 2025

Contrato de prestação de serviço nº 163 / 2025

Prezados,

Vimos por meio deste solicitar formalmente a **prorrogação do prazo de execução** dos serviços contratados, inicialmente estabelecido em 60 (sessenta) dias úteis.

JUSTIFICATIVAS PARA A SOLICITAÇÃO

1. Dificuldade de Integração com Sistemas Municipais

Até o presente momento, com cerca de 15 dias úteis transcorridos, **não conseguimos obter acesso aos dados do sistema de gestão tributária municipal**. Estamos em contato com o setor de TI do município para intermediar com a empresa responsável pelo sistema, conforme Ofício nº 120/2025, porém ainda enfrentamos problemas técnicos para acessar nosso login.

Conforme previsto no item 2.3.18.6 do edital, comunicamos formalmente esta impossibilidade de integração por razões alheias à nossa empresa.

2. Prazo Insuficiente para Execução Completa

O prazo de 60 dias úteis mostra-se tecnicamente inviável, considerando que aproximadamente 20 dias úteis são necessários apenas para aprovação do perímetro de imageamento, obtenção da liberação de voo com os órgãos responsáveis e demais procedimentos administrativos, restando tempo insuficiente para a execução dos serviços de vetorização e atualização cadastral dos imóveis.

PROPOSTA DE PRAZO

Diante do exposto, **a CTMGEO solicita a prorrogação do prazo de execução até 01/03/2026**, assumindo o compromisso formal de entregar todos os serviços

contratados até esta data.

O cumprimento deste novo prazo dependerá do **comprometimento de todos os envolvidos** - Prefeitura, empresas responsáveis pelos sistemas, CTMGEO e demais partes - para que o município consiga aproveitar os dados ainda no exercício de 2026.

Lembramos que até o dia 10 de outubro enviaremos um relatório técnico das atividades que foram executadas durante o mês de setembro.

Reiteramos nosso compromisso com a excelência na prestação dos serviços contratados e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



Assinado digitalmente por
KEVIN PEDRALI
BERTOLLA:08158753981
Data: 2025.09.26 11:13:02 BRT
Motivo: Processo digital
#74/2025
Localização: Cascavel/PR

Kevin Pedralli Bertolla
Gerente de Projetos - CTMGEO

Ofício nº. 122/2025

Cascavel, 30 de setembro de 2025.

À Prefeitura Municipal de Marmeleiro - PR

Avenida Macali, nº 255, Centro - CEP: 85.614-068

Assunto: Cronograma financeiro e de execução

Pregão Eletrônico 051 / 2025

Contrato de prestação de serviço nº 163 / 2025

Prezados,

Em conformidade com o Edital publicado pelo município, segue o cronograma previsto para a execução dos serviços contratados, já contando com a prorrogação do prazo de execução do ofício 123/2025.

Os quadros pintados correspondem ao mês em que o serviço deve ser executado e o valor representa a porcentagem do serviço a ser cobrado no referido mês. Na última linha e na vertical, a somatória do valor de desembolso previsto para cada mês.

Objeto do Contrato	Prazo de execução em meses											
	Set 25	Out 25	Nov 25	Dez 25	Jan 26	Fev 26	Mar 26	Abr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Ago 26
1. Atualização e Integração do Sistema de Informação Geográfica, Aerolevantamento e imagens 360 graus												
2. Vetorização (5.000 un)												
3. Atualização Cadastral (2.700 un)												
4. Licença de Uso e Manutenção (12 meses)												
Valor previsto	R\$ 5.920,00	R\$ 105.580,00	R\$ 5.920,00	R\$ 35.920,00	R\$ 84.220,00	R\$ 5.920,00	R\$ 5.920,00	R\$ 5.920,00	R\$ 5.920,00	R\$ 5.920,00	R\$ 5.920,00	R\$ 5.920,00

Ressaltamos que são prazos previstos e podem sofrer alterações durante o decorrer do trabalho. **A licença de uso e manutenção do software é um serviço**

contínuo enquanto o contrato estiver vigente.

Atenciosamente,



Assinado digitalmente por
KEVIN PEDRALI
BERTOLLA:06158753981
Data: 2025.09.30 14:54:07 BRT
Motivo: Processo digital
#74/2025
Localização: Cascavel/PR

Kevin Pedrali Bertolla
Gerente de Projetos - CTMGEO

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macalé, 255 - Caixa Postal 24 - Fone (46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PARANÁ

Marmeleiro, 30 de Setembro de 2025.

Memorando nº 013/2025/DF

Para: Divisão de Licitação.

Assunto: Prorrogação do prazo de execução

Pregão Eletrônico: 051/2025

Contrato de prestação de serviço nº 163/2025

Conforme solicitação da empresa **CTMGEO Soluções em Geotecnologia**, através do seu Ofício nº 123/2025, **AUTORIZAMOS** a prorrogação do prazo para execução do serviço até 01/03/2026.

Atenciosamente,

Sandro Antonio da Silva

DIRETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Portaria nº 7.458

