CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Marmeleiro	CAPS I	Construção de um Centro de Atenção Psicossocial Porte I

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	**CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**	**2.540.303,11**	% Período:	10,14%	9,52%	5,66%	5,23%	7,22%	10,71%	10,20%	9,82%	6,30%	4,93%	7,97%	12,31%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	131.503,85	% Período:	40,20%	3,74%	4,27%	4,27%	4,72%	4,27%	4,27%	4,72%	4,27%	4,27%	4,27%	16,72%
1.1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	82.018,54	% Período:	55,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	15,00%
1.1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	30.718,19	% Período:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%
1.1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	11.765,35	% Período:	45,00%				5,00%			5,00%				45,00%
1.1.4.	EQUIPAMENTOS DE APOIO	7.001,77	% Período:			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
1.2.	FUNDAÇÃO	239.099,23	% Período:	60,00%	40,00%										
1.2.1.	FUNDAÇÃO	239.099,23	% Período:	60,00%	40,00%										
1.3.	ESTRUTURA	292.375,89	% Período:		10,66%	7,10%		14,72%	40,79%	26,40%	0,33%				
1.3.1.	PILARES	51.926,91	% Período:		60,00%	40,00%									
1.3.2.	VIGAS	86.076,99	% Período:					50,00%	50,00%						
1.3.3.	LAJES	152.437,61	% Período:						50,00%	50,00%					
1.3.4.	BASE E RESERVATÓRIO	1.934,38	% Período:							50,00%	50,00%				
1.4.	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	145.427,06	% Período:			30,00%	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%					
1.4.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	145.427,06	% Período:			30,00%	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%					
1.5.	DRYWALL	60.787,48	% Período:								20,00%	80,00%			
1.6.	DIVISÓRIAS	18.917,96	% Período:									20,00%	80,00%		
1.7.	COBERTURA	116.569,59	% Período:							38,96%	61,04%				
1.7.1.	ESTRUTURA	45.414,52	% Período:							100,00%					
1.7.2.	TELHAMENTO	28.226,01	% Período:								100,00%				
1.7.3.	COMPLEMENTOS	42.929,06	% Período:								100,00%				
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	21.414,48	% Período:			35,00%	35,00%	30,00%							
1.8.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO	21.414,48	% Período:			35,00%	35,00%	30,00%							
1.9.	ESQUADRIAS	202.778,14	% Período:											42,48%	57,52%

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Marmeleiro	CAPS I	Construção de um Centro de Atenção Psicossocial Porte I

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.9.1.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	49.067,57	% Período:											50,00%	50,00%
1.9.2.	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	123.204,73	% Período:											50,00%	50,00%
1.9.3.	ESQUADRIAS METÁLICAS	30.505,84	% Período:												100,00%
1.10.	REVESTIMENTO DE PAREDE	121.272,06	% Período:				14,10%	14,10%	14,10%	23,94%	23,94%	9,84%			
1.10.1.	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	85.466,86	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
1.10.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO	35.805,20	% Período:							33,33%	33,33%	33,34%			
1.11.	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	92.685,38	% Período:								31,87%	29,67%	34,07%	4,39%	
1.11.1.	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	29.537,64	% Período:								100,00%				
1.11.2.	GRANILITE	55.005,97	% Período:									50,00%	50,00%		
1.11.3.	RODAPÉ	8.141,77	% Período:										50,00%	50,00%	
1.12.	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	43.462,89	% Período:										33,33%	33,33%	33,34%
1.12.1.	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	43.462,89	% Período:										33,33%	33,33%	33,34%
1.13.	REVESTIMENTO DE TETO	53.106,59	% Período:								30,00%	70,00%			
1.13.1.	FORRO	53.106,59	% Período:								30,00%	70,00%			
1.14.	PINTURA	116.514,80	% Período:										20,87%	39,57%	39,57%
1.14.1.	PAREDES	81.442,60	% Período:										20,00%	40,00%	40,00%
1.14.2.	TETO	27.509,97	% Período:										20,00%	40,00%	40,00%
1.14.3.	ESQUADRIAS	7.562,23	% Período:										33,33%	33,33%	33,34%
1.15.	MARMORARIA	24.225,18	% Período:								40,00%			30,00%	30,00%
1.15.1.	MARMORARIA	24.225,18	% Período:								40,00%			30,00%	30,00%
1.16.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	68.484,10	% Período:										15,00%	35,00%	50,00%
1.16.1.	EQUIPAMENTOS	610,68	% Período:										15,00%	35,00%	50,00%
1.16.2.	LOUÇAS	28.831,64	% Período:										15,00%	35,00%	50,00%

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Marmeleiro	CAPS I	Construção de um Centro de Atenção Psicossocial Porte I

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.16.3.	METAIS E ACESSÓRIOS	39.041,78	% Período:										15,00%	35,00%	50,00%
1.17.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	202.109,50	% Período:	4,74%	28,89%				10,55%	10,55%	21,47%	12,61%	8,23%		2,95%
1.17.1.	HIDRÁULICA	106.648,30	% Período:		20,00%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
1.17.2.	SANITÁRIA	47.903,52	% Período:	20,00%	60,00%						20,00%				
1.17.3.	PLUVIAL	41.595,91	% Período:		20,00%						30,00%	10,00%	40,00%		
1.17.4.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	5.961,77	% Período:												100,00%
1.18.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	349.488,25	% Período:	13,45%	13,45%	17,18%	17,18%	9,73%	9,73%	8,97%					10,32%
1.18.1.	INSFRAESTRUTURA	260.362,52	% Período:	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%					
1.18.2.	ILUMINAÇÃO	36.080,34	% Período:												100,00%
1.18.3.	SPDA	53.045,39	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%					
1.19.	CLIMATIZAÇÃO	157.455,77	% Período:					23,64%	36,36%	20,00%	20,00%				
1.19.1.	INFRAESTRUTURA	100.104,94	% Período:					20,00%	40,00%	20,00%	20,00%				
1.19.2.	EQUIPAMENTOS	57.350,83	% Período:					30,00%	30,00%	20,00%	20,00%				
1.20.	DADOS E VOZ	30.859,31	% Período:	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%					
1.20.1.	DADOS E VOZ	30.859,31	% Período:	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%					
1.21.	URBANIZAÇÃO	36.686,20	% Período:										19,54%	19,54%	60,92%
1.21.1.	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	23.894,89	% Período:										30,00%	30,00%	40,00%
1.21.2.	PAISAGISMO	3.649,32	% Período:												100,00%
1.21.3.	SINALIZAÇÃO	9.141,99	% Período:												100,00%
1.22.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15.079,40	% Período:											50,00%	50,00%
1.22.1.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15.079,40	% Período:											50,00%	50,00%

Total: R$ 2.540.303,11

Período:		1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
	%:	10,14%	9,52%	5,66%	5,23%	7,22%	10,71%	10,20%	9,82%	6,30%	4,93%	7,97%	12,31%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	257.542,38	241.744,89	143.713,31	132.764,57	183.424,66	272.167,45	259.036,19	249.553,43	160.136,07	125.203,06	202.358,08	312.659,02
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**257.542,38**	**241.744,89**	**143.713,31**	**132.764,57**	**183.424,66**	**272.167,45**	**259.036,19**	**249.553,43**	**160.136,07**	**125.203,06**	**202.358,08**	**312.659,02**

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Marmeleiro	CAPS I	Construção de um Centro de Atenção Psicossocial Porte I

Item	Descrição		Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
		Acumulado:		%:	10,14%	19,65%	25,31%	30,54%	37,76%	48,47%	58,67%	68,49%	74,80%	79,73%	87,69%	100,00%
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	257.542,38	499.287,27	643.000,58	775.765,15	959.189,81	1.231.357,26	1.490.393,45	1.739.946,88	1.900.082,95	2.025.286,01	2.227.644,09	2.540.303,11
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ıcrosserviço da Administração Local:				**Investimento:**	**257.542,38**	**499.287,27**	**643.000,58**	**775.765,15**	**959.189,81**	**1.231.357,26**	**1.490.393,45**	**1.739.946,88**	**1.900.082,95**	**2.025.286,01**	**2.227.644,09**	**2.540.303,11**
RAÇÃO LOCAL DA OE				Administração Local:	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
					#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

Marmeleiro/PR
Local

quarta-feira, 1 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Tarsis da Silva Krause
CREA/CAU: 165583-4
ART/RRT: 1720262692914

Documento assinado digitalmente
gov.br
TARSIS DA SILVA KRAUSE
Data: 08/06/2026 09:34:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br