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TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA O2/2O22ISE

slruaçÃo: PRovrsónro
CONTRATO: 15112021
TOMADA DE PREÇOS: 001/2021
CONTRATANTE: VIUNTCÍPTO DE MARMELEIRO
CONTRATADA: AMG ENGENHARIA EIRELI
OBJETO: Construção de Unidade de Saúde da Família - USF, projeto padrão do
Estado, porte rural, com 86,46m2.
VALOR CONTRATO: R$ 248.965,81 (duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e
sessenta e cinco reais, e oitenta e um centavos).

Aos 18 dias do mês de novembro recebemos, em caráter provisório, a obra
supramencionada, no município de Marmeleiro - PR, objeto do contrato firmado entre a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO e a empTesa AMG ENGENHARIA
EIRELI , i"."

Após constatar que a obra citada acima qualifìcada foi executada de acordo com
as condições contratuais e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais
elementos fornecidos pelo contralante, e achando-se concluída, expediu-se o presente
Termo de Recebimento PROVISÓRIO.

Porém, antes do recebimento definitivo deverão ser providenciadas as
adequações apontadas no relatório de vistoria elaborado pelo Eng. Gabriel. Também
ressalta-se que, devido ainda não ter sido realizada a ligação de energia no local, serão
feitos também, antes do recebimento definitivo, os testes das instalações de elétrica e

lógica.
Fica o contratado obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,

às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

Marmeleiro, l8 de novembro de 2022

Jair Pilati Wagner Luiz lla
Prefeito de Marmeleiro D deS
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Engenheiro Civil
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Gabriel Giongo Colferai
Engenheiro Eletricista
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Controle Interno
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