



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

338

## TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA 07/2023/SE

**SITUAÇÃO:** PROVISÓRIO

**CONTRATO:** 196/2022

**TOMADA DE PREÇOS:** 007/2022

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

**CONTRATADA:** CONSTRUTORA DO KESNE LTDA

**OBJETO:** Contratação de empresa para executar serviço de instalação de toldos em policarbonato nas entradas e espaços internos de edificações escolares públicas do Município de Marmeleiro-PR.


**VALOR CONTRATO:** R\$ R\$ 168.258,44 (cento e sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais, e quarenta e quatro centavos), alterado para R\$ 180.603,66 (cento e oitenta mil, seiscentos e três reais, e sessenta e seis centavos) após termo aditivo.


Aos 30 dias do mês de outubro de 2023, recebemos, em caráter provisório, a obra supramencionada, no município de Marmeleiro – PR, objeto do contrato firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO e a empresa CONSTRUTORA DO KESNE LTDA.

Após constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pelo contratante, e achando-se concluída, expediu-se o presente Termo de Recebimento PROVISÓRIO.


Fica o contratado obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

Marmeleiro, 30 de outubro de 2023.

  
Paulo Jair Pilati  
Prefeito de Marmeleiro

  
Celso Pedro Scolari  
Diretor do Depto. de Educação e Cultura

  
Michel Martinazzo  
Engenheiro Civil

  
Luciana Arisi  
Controle Interno