



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Declaração Início de Obra

Declaramos para os devidos fins, que a obra Pavimentação Asfáltica em CBUQ asfalto com borracha na via Marginal PR 280, referente ao Contrato de Empreitada 068/2022, foram iniciadas fisicamente no prazo legalmente previsto para a liberação do recurso no Período Eleitoral de 2022 e que os materiais e equipamentos depositados / instalados permanecerão no canteiro de obra no prazo necessário para a execução do objeto contratual.

Marmeleiro, 01 de julho de 2022.

PAULO JAIR
PILATI:52470423953

Assinado de forma digital por
PAULO JAIR PILATI:52470423953
Dados: 2022.07.01 14:52:18
-03'00'

Paulo Jair Pilati
Prefeito Municipal de Marmeleiro

ADRIANO DOUGLAS
GIRARDELLO:04706046971

Assinado de forma digital por
ADRIANO DOUGLAS
GIRARDELLO:04706046971
Dados: 2022.07.01 14:48:34 -03'00'

Adriano Douglas Girardello
Engenheiro Civil - Fiscal da Obra



Assinado digitalmente por
EVANDRO MICHEL
PICOLOTTO:91387787934
Data: 2022.07.01 15:02:57-03'00'

Evandro Michel Picolotto
Pavimar Construtora de Obras LTDA
CNPJ: 79.569.398/0001-31