

# Prefeitura Municipal de Marmealeiro

6310

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Cx. Postal 24 - Fone / Fax (46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PR

## TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA Nº 01/2023/SE

**SITUAÇÃO:** DEFINITIVO

**CONTRATO:** 151/2021

**PROCESSO LICITATÓRIO:** Tomada de Preços nº 001/2021.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE MARMELEIRO


**CONTRATADA:** AMG ENGENHARIA EIRELI

**OBJETO:** Construção de Unidade de Saúde da Família – USF, projeto padrão do Estado, porte rural, com 86,46m<sup>2</sup>.


**VALOR TOTAL:** R\$ 248.965,81 (duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais, e oitenta e um centavos), com supressão de R\$2.964,31, resultando no valor final de R\$ 246.001,50.

Vimos ratificar, por meio deste, e mediante Termo de Recebimento Provisório emitido em 18 de novembro de 2022 pela fiscalização da obra, a conclusão da execução dos serviços contratados.

Marmealeiro, 16 de fevereiro de 2023.




Paulo Jair Pilati  
Prefeito de Marmealeiro



Wagner Luiz Barella  
Diretor do Dpto. de Saúde



Michel Martinazzo  
Engenheiro Civil  
Fiscal



Luciana Arisi  
Luciana Arisi  
Controle Interno