

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Paraná, 193 - Centro, Fone: (41) 3422-2100 - CEP: 815-000 - MARMELÉIRO - PR.

ORDEN DE INÍCIO DE SERVIÇO Nº 01/2022/SE

OBJETO: Construção de Unidade de Saúde da Família – USF, projeto padrão do Estado, porte rural, com 86,46m².

LOCAL: Comunidade Novo Progresso, Marmeleiro, Paraná.

CONTRATANTE: Município de Marmeleiro.

PROCESSO LICITATÓRIO: Tomada de Preços nº 01/2021.

CONTRATO Nº 151/2021.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 248.965,81 (duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais, e oitenta e um centavos).

CONTRATADA: AMG ENGENHARIA EIRELI

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14 de dezembro de 2022.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias, ou seja, até 17 de julho de 2022.


EMPENHO(S): 8507/2021; 8508/2021.


Pela presente Ordem de Serviço, a Prefeitura Municipal de Marmeleiro, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ 76.205.665/0001-01, autoriza a empresa AMG ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ 17.681.193/0001-96, a iniciar na data de 18 de janeiro de 2022 os serviços que menciona o contrato acima epigrafado, obedecendo aos padrões e exigências descritas na documentação técnica.

Marmeleiro, 18 de janeiro de 2022.


Paulo Jair Pilati
PREFEITO MUNICIPAL


Michel Martinazzo
Fiscal
Engenheiro Civil


Wagner Luiz Barella
Gestor Contrato
Diretor Depto. de Saúde


Alberto Afonso Guollo
Contratada
AMG ENGENHARIA EIRELI